
平川塗装株式会社

～
8 / 10 8 / 11 8 / 12 8 / 13 8 / 14 8 / 15 8 / 16

(月) (火) (水) (木) (金) (土) (日)

現場塗装工

打合せ・立会い

・懸案事項

ブラスト作業 夏期休暇

工　 期：令和８年５月１４日～令和９年１月２９日

工事名：猿田発電所２号水圧鉄管塗装工事

週間工程表

工種等

令和8年8月10日 令和8年8月16日


