
平川塗装株式会社

～
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現場塗装工

現場塗装工
下塗 下塗

打合せ・立会い

工　 期：令和８年５月１４日～令和９年１月２９日

工事名：猿田発電所２号水圧鉄管塗装工事

週間工程表

工種等

令和8年8月24日 令和8年8月30日

・懸案事項

ブラスト作業


