
平川塗装株式会社

～
8 / 31 9 / 1 9 / 2 9 / 3 9 / 4 9 / 5 9 / 6

(月) (火) (水) (木) (金) (土) (日)

現場塗装工

現場塗装工
下塗 下塗

打合せ・立会い

工　 期：令和８年５月１４日～令和９年１月２９日

工事名：猿田発電所２号水圧鉄管塗装工事

週間工程表

工種等

令和8年8月31日 令和8年9月6日

・懸案事項

ブラスト作業


