

工種等	7 / 27 (月)	7 / 28 (火)	7 / 29 (水)	7 / 30 (木)	7 / 31 (金)	8 / 1 (土)	8 / 2 (日)
現場塗装工		水圧鉄管内泥出し					
現場塗装工			ブラストホース等設置				
現場塗装工				ブラスト資機材搬入・設置		- - - 予備日 - - -	
打合せ・立会い		材料確認 使用塗料 14:00 於現場事務所					
・懸案事項							