

工 期:令和8年5月14日～令和9年1月29日

週間工程表

~

令和8年9月13日

工種等	9 / 7 (月)	9 / 8 (火)	9 / 9 (水)	9 / 10 (木)	9 / 11 (金)	9 / 12 (土)	9 / 13 (日)
現場塗装工	プラスト作業						
現場塗装工			下塗		下塗		
打合せ・立会い							
・懸案事項							