

工種等	9 / 14 (月)	9 / 15 (火)	9 / 16 (水)	9 / 17 (木)	9 / 18 (金)	9 / 19 (土)	9 / 20 (日)
現場塗装工	ブラストホース等撤去						
現場塗装工			ブラスト倉庫撤去	ブラスト資機材搬出			
打合せ・立会い							
・懸案事項							