

工 期:令和8年5月14日～令和9年1月29日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和8年9月21日

~

令和8年9月27日

工種等	9 / 21 (月)	9 / 22 (火)	9 / 23 (水)	9 / 24 (木)	9 / 25 (金)	9 / 26 (土)	9 / 27 (日)
現場塗装工	足場板養生	上塗1層目					
打合せ・立会い				施工状況把握 上塗1層目 10:30			
・懸案事項							