

工 期:令和8年5月14日～令和9年1月29日

週間工程表

~

令和8年10月4日

工種等	9 / 28 (月)	9 / 29 (火)	9 / 30 (水)	10 / 1 (木)	10 / 2 (金)	10 / 3 (土)	10 / 4 (日)
現場塗装工	上塗2層目			上塗3層目			
打合せ・立会い	施工状況把握 上塗2層目 9/28～30の何れかの日、第1希望9/29						
・懸案事項							